Zmluva o dielo ¢. 10/2026

ZMLUVA

na zhotovenie diela - stavby , Rekonstrukcia ihriska v obci Kyncelova” uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné
Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

1.1. Objednavatel:

Sidlo organizacie:
Statutarny organ:

ICO:
DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel"

N

Sidlo:
Zastupeny:
Tel.:
e-mail:

Bankové spojenie:

IBAN:
ICo:
DIC:

IC DPH:

Zapisany registri:

¢l 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Kyncelova

Kyncelovska cesta 39/23, 974 01 Kyncelova
Ing. Martina KubiSovd, PhD., starostka obce
00647659

2021108914

VSeobecna Uverova banka, a.s.

IBAN: SK6402000000003159054055

Intersystem EU s.r.o.

Dukelska 295/34, 014 01 Bytca
Ing. Mdria Weberova

+421 948 489 084
info@intersystemeu.sk
Slovenska sporitelfia, a.s.
SK2609 0000 0000 5031 7107 02
46 186 123

2023271151

SK2023271151

Okresny sud Zilina, Vlozka ¢&islo: 54764/L

¢l.2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo dria 28.4.2026 spracovana
v sulade so sutaznymi podkladmi v rdmci procesu verejného obstaravania.

Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov stavby:
2.2 Miesto stavby:

2.3 Katastralne uzemie:

2.4 Investor:

Rekonstrukcia ihriska v obci Kyncelova
Obec Kyncelovd,KNC 635/1, LV 374
k.U Kyncelova

Obec Kyncelova

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby , Rekonstrukcia ihriska v obci Kyncelovd” v zmysle
podmienok verejnej sutaze v zmysle a v rozsahu vykazu vymer, a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Stavbou sa rozumie zhotovenie vietkych stavebnych prac podla ¢l. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok

sutaze.

Dielo zhotovené podla ¢l. 3 bodu 1. a 2. bude spifiat vetky predpisané zakladné akostné technické

ukazovatele.



Cl. 4. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni od ucinnosti zmluvy,

Termin zacatia vystavby: diiom odovzdania staveniska,

Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 6 tyZdrov odo dia prevzatia staveniska, najneskor
vSak do 8.7.2026

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje
sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponidknutom termine.

3. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupbsobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavidzuje dokoncéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

5. Prediienie lehoty vystavby - zhotovitel mé& pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode

s objedndvatelom zapisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, Ze:

a) sa podstatne zmeni mnozstvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych objednavatelom

b) ak objedndvatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrzanie, chyby alebo prekazky budu spésobené objedndvatelom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho

zhotovitel zodpovedd
f) v pripade Zivelnych pohrém

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku k zmluve,
predlozenym zhotoviteflom najneskér 30 dni pred povodnym zmluvnym terminom ukoncenia v sulade
so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Cl. 5. CENA
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich zmien a doplnkov a je doloZzend kalkulaciou
- rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:
Cena bez DPH: 25 194,82 EUR, slovom: Dvadsatpattisicstodevitdesiatstyri eur a osemdesiatdva centov
DPH: 5 794,81 EUR, slovom: PittisicsedemstodevitdesiatStyri eur a osemdesiatjeden centov

CenasDPH: 30989,63 EUR, slovom: Tridsattisicdevidtstoosemdesiatdevit eur a $estdesiattri centov

3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrZzbu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

4.1 Suapis skutocne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnoizstvo skutocne vykonanej prace.

5. Cena diela moze byt upravend v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vyluéne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskor 1 tyZzden pred realizaciou



2.

3.

prac. Ocenenie naviac prac a doddvok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto dielo v cenovej Urovni
dohodnutej v €l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné fakturovat po podpisani dodatku k ZoD v sulade s
platnym zakonom o VO max. do vysky 10% z celkovej ceny diela.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktury, ktord zhotovitel vystavi
a odosle objedndvatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Préce budu fakturované do 5 dni na zdklade objednavatefom odsuhlasenych a podpisanych zistovacich
protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich
ocenenie v stlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného dna od predloZenia supisu skuto¢ne
zrealizovanych prac zhotovitefom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel' ma pravo na Ciastkovu fakturaciu diela na zaklade vzdjomne potvrdeného supisu vykonanych
prac a ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované Ciastka dosiahne
minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne poZiada.

Objedndvatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realizacnych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.

Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budu ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZz po odsuhlaseni objednavatelom a obojstrannom

potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v silade so ~ Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym sposobom, ako bola vypocitand cena, t.j. pri pouZiti
rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov.

3.3 Zhotovitel nemd narok na dodatoénu platbu za néaklady, ktorym bolo mozné predist pri véasnom
upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktury budi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky néaleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych
objednévatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na
nu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.



Zaruéna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sulade so zdkonom NR SR €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut zapisni¢énym odovzdanim a
prevzatim diela bez vdd a nedorobkov medzi zhotovitelom a objedndvatelom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné a musi obsahovat
oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdruénej doby ma objedndvatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované vady.

Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom dase.
Ak sa nedohodne termin odstrdnenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni od prijatej
reklamacie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akuikolvek vadu, ktoru
najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel mdze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac
(Casti diela) u ktorych predpokladd, Zze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel mbze po ukonceni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze tak urobit
vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel mbze zadat
odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3 kalendarne
dni dopredu o svojom Umysle zadat odstrdnenie nejakej vady tretej strane. Naklady suvisiace
s odstrdnenim vady budd vyuctované zhotovitefovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukdZe, Ze vada je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutocnosti vadnu cast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
Rizikd zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sukromnych os6b, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym doéjde pocas realizacie
prac, alebo ako désledok vykonavania prac v rdmci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade
vynimoc¢nych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znaéenie komunikacii, vyjadrenie a
splnenie poziadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objedndvatel na zdklade vyzvy odovzdd zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umoini zhotovitelovi pristup
na stavenisko.



3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju
resp. maju vykonavat prace v sulade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady straZzenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecluje zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucéastou
zmluvnej ceny podla €. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpecéi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montdzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu
na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutoc¢nosti, ktoré budu
mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by spbsobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozend
bezpeénost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mézu poziadat o preruSenie a zastavenie prac, avSak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spdsobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Gpravy alebo opatrenia, aby
pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace zastavené
alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov (pokynov
vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré s sucastou dodavky, vratane preukaznych skusok
odsuhlasenych objednavatelom) platnych v Case vykondvania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynd napr. z novelizacie noriem resp. inych
poZiadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami a
premietnuté do tychto materialov.

7.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikditmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorsich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie objedndavatela predlozi



8.

9.

7.3

zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukdzané skusky. Atesty a certifikaty v case predloZenia
objednavatelovi musia byt platné.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materialy resp. zmesi bez odsthlasenia objednavatelom bude znasat
dosledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodato¢ne preukaze, ze preukazna skuska je nevyhovujica
a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju poZadovanym kvalitativnym parametrom
je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom opatrenia na napravu, napr. nahradit tieto
vyhovujicimi materidlmi a pod., ndklady s tym spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1

8.2

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finan¢né oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skisok a doloZenim atestov a certifikditov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predlozZi zhotovitel min. 7 dni pred terminom
odovzdania objedndvatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytocného, vyburaného alebo odmontovaného materidlu zo stavby na
oficialnu skladku

Ked' zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluZit svojmu Gcelu,
objednavatel so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatelov, spravcov a ostatnymi kompetentnymi
Ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpecnost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby realizacie
diela vratane odstranovania pripadnych vad na iom

b) sa zavazuje, Zze bude podnikat vsetky kroky na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a v jeho
okoli a predchéadzat skodam a Urazom oséb alebo verejného ¢i iného vlastnictva v désledku znicenia,
hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako désledok jeho metdd prace.

10. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

11.

12.

- zodpovedd za zabezpeclenie bezpeclnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vsetkych osdb opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu tychto
0s6b

- je povinny zabezpecit zamedzenie vstupu cudzich oséb na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku tretich
0s6b. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu sp6sobent skodu.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpecenie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢. 14/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni zdkona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, musi dodrziavat
smernice organov poziarnej sluzby a podniknat vsetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela
vratane odstrafiovania pripadnych vad na fom, aby zabranil vzniku poZziaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a)

b)

Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny chranit Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zniéenim. Podla toho ma teda zozbierat vsetky druhy
odpadov, vratane roznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku
urcéenu resp. schvalenu objednavatelom pripadne orgdnom $tatnej spravy a prislusného odboru.
Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku
alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

c) Vpripade nedodrzania odstavca 12. a) a b) sa zhotovitel zavazuje znasat vietky dopady (sankcie, pokuty,
rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objedndvatel zabezpeci vsetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatelom, nebudu
uhradené resp. budul urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskdsané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine moze zhotovitel
v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac, bude naklady na
dodatocné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade s
technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisana kvalitu, ndklady na dodatocné
zistovanie kvality nepreverenych prac v poZzadovanom termine znasa objednavatel a budl povaZované za
pripad odSkodnenia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednévatela k Gcasti na skdskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona ¢. 25/2025 Z.z.. (Stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov a vyhlakou MZP SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zdkona, od dfa zacatia prac az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri
kolauddcii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho
robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - Udaje
o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:
poZiadavky zhotovitela na objedndvatela a naopak, prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o vykonanych skuskach,
(napr. skuskach tvrdosti betdnu, tlakovych skuskach, skiskach tesnosti, vykurovacich skuskach
a pod., zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej dokumentdcie, zapisy o dohodach
zhotovitela s objednavatelom a projektantom, poZiadavky objednavatela na odstranenie vad
v priebehu vykonavania diela, skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZzdne zasle
resp. odovzda kdpie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mozu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizZia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov ku zmluve v stlade so Zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduiceho Ing. Tibor Mintél . Tento je opravneny ho zastupovat pri
prevzati staveniska, mesaénom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktury.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci



19.

20.

18.1 Driom nadobudnutia ucéinnosti ZoD a zapisni¢nym prevzatim staveniska je zhotovitel zodpovedny
za vSetky Skody na majetku objedndvatela a sukromnych pozemkoch dotknutych vystavbou, ktoré
sa na zhotovovanej veci vyskytna.

18.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechddza postupne, realizovanim etdp diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skisok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach podmieriuju
prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

20.1 Zhotovitel pisomne oznami objedndvatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskér 5
kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

20.2 Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

20.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze zdb6vodu nedodrZania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo z dovodu
nesplnenia zavazku zhotovitela zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy a to za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani s realizaciou diela.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objedndvatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeSkania za kaidy aj zacaty den o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlZnej Ciastky.

¢l. 10. VYSSIA MOC

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci, strana, ktora
sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a
Casu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstupit od zmluvy.
Uginky odsttpenia nastant dfiom doruéenia ozndmenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objedndvatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zdklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:

2.1 Zaspolupbsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie €l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa vsak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dria prevzatia staveniska do terminu zépisni¢ného prevzatia
stavby objednavatefom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vsetky skutoc¢nosti



rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje
stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to do troch
pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada, Ze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobdch stavbyvediuceho a objedndvatela si obidve zmluvné strany povinné
vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 12. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacCuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie
diela a dodrzanie ¢l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepouzije
pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné tretim
osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim sp6sobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na  vysokej
profesionalnej Urovni. Zavazuje sa dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a s nim
sUvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zdsady pre  vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednévatela na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od neho prevzal,
alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tito povinnost
zhotovitel splnil, nezodpovedd za nemoznost dokoncenia diela, pokial objednavatel na pouziti
odovzdanych veci a dodrZani uloZzenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov stavby
b) zabezpecenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a pracovnikov
vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytycovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prdc zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek Casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit
ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k naprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykondvania prac na diele zhotovitelom, ma tento pravo hospoddrenia na predmetnom diele.
Pokial objednavatel zacne svojvolne wvyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel
zodpoveda za vietky Skody spésobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie orgdnov a organizacii, ktoré pocas vystavby sp6sobi.

2.7 Akv priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na zaklade
tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie a urci dalsi
postup vykondvania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 kalenddrnych dni od tohto
upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, predizi sa doba vystavby o ¢as, ktory je v omeskani.

2.8 Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré  spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.



6.

Uhrada $kdd a nakladov
Pri uplatfiovani a hrade $kod a nakladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373 az § 386
Obchodného zékonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mdze s dovolenim objednévatela, poverit iny subjekt k
zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti stanovenej v
ZoD.

Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnozstiev préc,
ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objedndvatela:
a) zvysit alebo zniZit mnozZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu prac,
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,
f) zmenit postup vykondvania prac,

Tieto zmeny nebudd dévodom k odstlpeniu od ZoD a budul ocenené v cenovej Urovni a sp6sobom
uvedenym v prilohe €. 1.

5.3 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.

5.4 Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych prac,
pokial tieto zhotovitel nevykondva v sulade so ZoD.

PInenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajuce z rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

6.2 V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie
uplatfiovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie  tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a Urazom.

6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpecit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi byt
sucastou tejto dohody aj spbsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto
zmluve.

Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od zmluvy ak je druha strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy o zna¢ne obmedzi UzZitky zo zmluvy vyplyvajice.

8.2 Odstupenie od zmluvy je moZné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.



10.

8.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.
8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupbsobenie pri plneni zavdzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho dosledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a spo6sobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nesplni zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknutu doddvku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujuce ochote
objednavatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objednavatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zacata jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

9.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnenad strana vyuZije pravo od tejto zmluvy odstupit podla
§ 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia od zmluvy)
a ma narok na Uhradu 8kéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajliceho z porusenia zmluvy.

10.2 Ak celkova Ciastka, na ktord ma objednavatel narok prevysSuje platby prislichajice zhotovitelovi,
rozdiel musi byt povaZovany za pohladavku objednavatela voci zhotovitelovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objedndvatela, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknd a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objednavatel na zaklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym predplatené),
ktoré zhotovitel dostal az do dia vydania predmetného potvrdenia.

€l. 13. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost driom nasledujidcim
po dni jej zverejnenia na web stranke Centrdlneho registra zmluv.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Menit alebo doplifiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v stlade so zékonom ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.



Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spracdvanim osobnych uUdajov uvedenych v zmluve obcou Kyncelova
za podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

Ugastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu a prehlasuju, Ze
tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho ju podpisuju.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe
€. 2 Zoznam subdodavatelov

Zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie pre Poskytovatela a 1 vyhotovenie pre Prijimatela.
Dohoda Zmluvnych strdn o poclte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy dochdadza
elektronicky s kvalifikovanym elektronickym podpisom o0s6b opravnenych konat za Zmluvné strany.

V Bytci dna 26.05.2026 Kyncelovej, dia 26.5. 2026

Zhotovitel : Objedndavatel :

Ing. Mdria Weberova Ing. Martina KubiSova, PhD
konatelka starostka obce Kyncelova

Priloha €. 1 ZmMLUvY: Rozpocet



Odberatel: Obec Kyncoefovi Speacoval: Rudolf Meshoda
Projeltant: JKS0:
Dodévatel: Infersysten EU 560 D

Stawha : Rekondtrrukcla ihriska v abci Kyncelov
Obsjekd : Rekoebtruhcia hriska

Risckoll Nestoda - ERNEST, sra, Prehlad rozpottovych nakladov v EUR
Poe. | Hiud Kl pobdiey Papis pakiBy, stavebnia diel, remesta, Mnaksta Momd | dednctoed Spolu
dslo | wn ykinz- e Wy pdnalka and
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02 | Aabanie sypaning na skiadiu 56,250 m3 13 T4.81
2 AT Uspeatvat pléine v 2ésezoch v ham. Ir 1-4 5o zhufnanim 175,000 md 121 453,75
1525 = 375,000
1 . ZEMNE PRACE =poki; 190557 190557
1-ZAKLADY
pad 215504101 Thutrenie podiodia 7 hor. sidr. do B2%PS a nesidr.  do 0.8 315,000 m2 0,83 NnLs
2. ZAKLADY spohic s HALH
5 - KOMUNIKAGIE
1 OSEAERIN Prodklad 20 Blkodney S0 hr, 150 mm 375,000 m2 1443 541125
21 57193511 Prsyp kaylu kamensaom dvengm alebo fafergm nad 20 do 25 320,000 m3 G55 2750 B4
kgim kramifaby plesak
M= 3200
1 SESHTIIR Spartoed powch umekl Iniva de 2pmee) pidne witana prsmeho 18000 mE LR 14 067,78
maberilu (ks ipado poatext §
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PRAGE & DOQAVEY HEY spal 25194 52 25194 52
Za rerpodet celkom 25 104,82 25 194,82
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Priloha €. 2 ZMLUvY: Zoznam subdodavatelov



Udaje 0 osobe opravnenej konat Podiel na
p& Nazov firmy a sidlo za subdodavatela (meno a Predmet dodavok, prac alebo celkovom
e subdodavatela, ICO priezvisko, adresa pobytu, sluZieb objeme
datum narodenia) dodavky (%)
V Bytéi, dna: 26.05.2026 Vo dna

Zhotovitel”

Objednavatel:




