

DODATOK č. 1.
k
Zmluve o dielo zo dňa 13.09.2021

Objednávateľ: Obec Kynceľová
Sídlo: Kynceľová 39, 974 01 Kynceľová
Zastúpený: Ing. Martina Kubišová, PhD., starostka obce
IČO: 00647659
DIČ: 2021108914
Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka Banská Bystrica
IBAN: SK64 0200 0000 0031 5905 4055
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: VENTA PLUS, spol. s r.o.
sídlo: Komenského 12/B, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Iveta Rončáková, konateľ
IČO: 36 041 491
DIČ: 2020093812
IČ DPH: SK2020093812
Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka, Banská Bystrica
IBAN: SK92 0200 0000 0029 2917 3057
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu „Zmluvné strany“)

uzatvorený medzi zmluvnými stranami nasledovne:

dňa 13.09.2021 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo, ktorou predmetom bola realizácia stavby „Výstavba chodníka v obci Kynceľová“ v rozsahu Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k tejto Zmluve o dielo. Keďže sa po zahájení prác objavili také skutočnosti, položky výkazu výmer, ktoré nebolo ani pri zachovaní čo najväčšej opatrnosti možné predpokladať a ich nevyhnutnosť realizácie bolo možné objaviť až po zahájení prác boli zmluvné strany nútené uzatvoriť tento dodatok.

I.

Na základe Prílohy č. 2 – výkaz výmer predmetnej zmluvy o dielo, sa dopĺňajú práce navyiac. Príloha č.2 je súčasťou tohto dodatku.

II.

Mení sa článok VII. Cena diela a platobné podmienky bod 1, ktorý znie nasledovne:

- Cena za dielo je v súlade s ponukou Zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede. Cena diela sa navyšuje podľa Prílohy č. 2 o sumu:

Suma bez DPH : 7.935,85 EUR
DPH: 1.587,17 EUR

Suma spolu s DPH: 9.523,02 EUR

Ďalej sa mení článok VII v bode 5 nasledovne:
Zhotoviteľ vystaví faktúru v zmysle jednotlivých Výkaz výmerov samostane a to na základe súpisu vykonaných prác potvrdených Objednávateľom.

III.

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 13.09.2021 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami ostávajú nezmenené.

Zmluvné strany si tento Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak že s ním súhlasia ho vlastnoručne podpísali.

Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je jeho Príloha č.2 – Výkaz výmer.

V Kynceľovej dňa _____

Za Zhotoviteľa

Za objednávateľa

Iveta Rončáková, konateľ

Ing. Martina Kubišová, PhD, starostka